Task 1. 1.1	Progetto Analisi (pianificazione)	Risorse Umane	Effort (h) Costi € 4.201,54 € 1.426,21
1.1.1	Requisiti esterni (funzionali)	Project Manager Team Manager	1 € 40 1 € 30
		Rete Istituto	1 €10
		Computer personale	1 €15
		Computer	1 €10
1.1.2	Analisi delle esigenze	Project Manager	1 €40
	-	Team Manager	1 €30
		Rete Istituto	1 €10
		Computer personale	1 €15
		Computer	1 €10
1.1.3	Brain Storming	Project Manager	1 €40
		Team Manager	1 €30
		Rete Istituto	1 €10
		Computer personale	1 €15
		Computer	1 €10
1.1.4	Requisiti interni (non funzionali)	Project Manager	3 €120
	, , ,	Team Manager	3 €90
		Rete Istituto	3 €30
		Computer Personale	3 € 45
		Computer	3 €30
1.1.4.1	Architettura di alto livello	Project Manager	3 € 120
		Team Manager	3 €90
		Rete Istituto	3 €30
		Computer Personale	3 € 45
		Computer	3 €30
1.1.5	Studio di fattibilità	Project Manager	7 € 280
		Team Manager	7 € 210
		Rete Istituto	7 €70
		Computer Personale	7 € 105
		Computer	7 €70
1.1.5.1	WBS	Project Manager	3 € 120
		Team Manager	3 €90
		Rete Istituto	3 €30
		Computer Personale	3 € 45
		Computer	3 €30
1.1.5.2	PERT	Project Manager	2 €80
1.1.3.4	. 200	Team Manager	2 € 60
		realli Mariager	2 00

		Rete Istituto	2	€ 20
		Computer Personale	2	€ 30
		Computer	2	€ 20
1.1.5.3	GANT	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.1.5.4	RBS	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.1.5.5	Matrice delle responsabilità	Project Manager	7	€ 280
	·	Team Manager	7	€ 210
		Rete Istituto	7	€ 70
		Computer Personale	7	€ 105
		Computer	7	€ 70
1.2	PROGETTAZIONE			€ 382,53
1.2.1	Architettura di dettaglio	Project Manager	1	€ 40
		Team Manager	1	€ 30
		Rete Istituto	1	€ 10
		Computer Personale	1	€ 15
		Computer	1	€ 10
1.2.2	Integrazione di sistema	Project Manager	5	€ 200
		Team Manager	5	€ 150
		Rete Istituto	5	€ 50
		Computer Personale	5	€ 75
		Computer	5	€ 50
1.3				1.074,86
	REALIZZAZIONE		€	1,00
1 2 1	REALIZZAZIONE		€	7 1.07 1,00
1.3.1	REALIZZAZIONE  Realizzazione codice	Project Manager	5	€ 200
1.5.1		Project Manager Team Manager	<u></u>	
1.3.1			5	€ 200
1.3.1		Team Manager	5 5	€ 200 € 150
1.3.1		Team Manager Rete Istituto	5 5 5	€ 200 € 150 € 50
1.3.1		Team Manager Rete Istituto Computer Personale	5 5 5 5	€ 200 € 150 € 50 € 75
1.3.1		Team Manager Rete Istituto Computer Personale	5 5 5 5	€ 200 € 150 € 50 € 75
1.3.1	Realizzazione codice	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer	5 5 5 5 5	€ 200 € 150 € 50 € 75 € 50
1.3.1	Realizzazione codice	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer Project Manager	5 5 5 5 5	€ 200 € 150 € 50 € 75 € 50
1.3.1	Realizzazione codice	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team manager	5 5 5 5 5 3	€ 200 € 150 € 50 € 75 € 50 € 120 € 90

		Computer	3	€ 30
	Realizzazione Database	Project Manager	7	€ 280
		Team Manager	7	€ 210
		Rete Istituto	7	€ 70
		Computer Personale	7	€ 105
		Computer	7	€ 70
1.4	COLLAUDO & TEST			€ 840
1.4.1	Piano di collaudo	Project Manager	3	€ 120
		Team Manager	3	€ 90
		Rete Istituto	3	€ 30
		Computer Personale	3	€ 45
		Computer	3	€ 30
1.4.2	Esecuzione test e documentazione	Project Manager	4	€ 160
		Team Manager	4	€ 120
		Rete Istituto	4	€ 40
		Computer Personale	4	€ 60
		Computer	4	€ 40
1.5	RILASCIO			€ 477,94
<b>1.5</b> 1.5.1	RILASCIO  Generazione istruzioni di installazione	Project Manager	3	€ 477,94 € 120
		Project Manager Team Manager	-	
			3	€ 120
		Team Manager	3 3	€ 120 € 90
		Team Manager Rete Istituto	3 3 3	€ 120 € 90 € 30
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer	3 3 3 3 3	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30
		Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer Project Manager	3 3 3 3 3	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager	3 3 3 3 3 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto	3 3 3 3 3	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 40 € 30 € 10
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale	3 3 3 3 3 1 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 40 € 30 € 10 € 15
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto	3 3 3 3 3	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 40 € 30 € 10
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione  Generazione Manuale Uso	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer	3 3 3 3 3 1 1 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 10 € 15 € 10
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager	3 3 3 3 3 1 1 1 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 10 € 15 € 10
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione  Generazione Manuale Uso	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager	3 3 3 3 3 1 1 1 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 10 € 15 € 10
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione  Generazione Manuale Uso	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto	3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 10 € 15 € 10 € 20
1.5.1	Generazione istruzioni di installazione  Generazione Manuale Uso	Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager Rete Istituto Computer Personale Computer  Project Manager Team Manager	3 3 3 3 3 1 1 1 1 1	€ 120 € 90 € 30 € 45 € 30 € 10 € 15 € 10 € 80 € 60